

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-113/05.09.2023г. за възлагане на дейността :
„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ от обект №1 /23103/, включващ отдел/подотдел 240 „е“, 240 „ж“

Днес, 29.11.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.25 във връзка с чл.14 от Договор № Д-30-113/05.09.2023г. за възлагане на дейността: **„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ от обект №1 /23103/, включващ отдел/подотдел 240 „е“, 240 „ж“** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2129/29.11.2023г. от Георги Венков Балджиев– управител на фирма **„Балджиев 78“ ЕООД**, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„Балджиев 78“ ЕООД, ЕИК - 200722912**, със седалище и адрес на управление – гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Волга“ № 1, представлявано от Георги Венков Балджиев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-113/05.09.2023г. за възлагане на дейността : **„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ от обект №1 /23103/, включващ отдел/подотдел 240 „е“, 240 „ж“**, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.14 от Договор № Д-30-113/05.09.2023г. за възлагане на дейността: **„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ от обект №1 /23103/, включващ отдел/подотдел 240 „е“, 240 „ж“** се изменя по следния начин : **„до 31.01.2024г.“**.

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-113/05.09.2023г. за възлагане на дейността : „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ от обект №1 /23103/, включващ отдел/подотдел 240 „е“, 240 „ж“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава извършване на дейността по договора , но не по-късно от 31.01.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-113/05.09.2023г. за възлагане на дейността: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесината за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ от обект №1 /23103/, включващ отдел/подотдел 240 „е“, 240 „ж“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. /п/.....
(инж. Пламен Джиханов)

 /п/.....
(Георги Балджиев)

2. /п/.....
(Недялка Юмет)

❖ *п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*