

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД С РЕГ. ИНДЕКС ДТ №14/14.03.2017 г.

Днес, 13.10.2017 год. в гр. Пазарджик, се сключи настоящиято допълнително споразумение между:

**1. ТП "Държавно горско стопанство – Пазарджик"** с адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. "Ал.Стамболийски" № 50, с ЕИК: 2016195800049, представлявано от инж.Гаврил Рангелов – Директор и Милена Воденичарова - Гл.счетоводител - наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2."Гей-аква"ЕООД**, ЕИК 115812364 , адрес на управление гр.Пловдив, ул."Георги Раковски" №27 представлявано от Жанина Георгиева Христоскова, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна.

### I. Предмет на споразумението:

**Чл.1.** На основание чл.23, от от раздел VIII на Договор за възлагане на на ЛКД с рег.индекс ДТ № 14/14.03.2017 год., се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

1. Страните променят срока за изпълнение на следните дейности: „Механизирана подготовка на почвата” до 30.10.2017 год.

Промените са наложителни във връзка с неблагоприятни климатични условия, довели до забавяне изпълнението на възложените дейности.

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договор ДТ № 14/14.03.2017 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и са неразделна част от Договор за възлагане на лесокултурни дейности ДТ № 14/14.03.2017 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛ.....п.....  
/Жанина Христоскова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.....п.....  
/инж. Гаврил Рангелов/

2.....п.....  
/Милена Воденичарова/