А Н Е К С № 7
към Договор № Д-14-58/19.10.2023 год. за добив на дървесина от Обект №2329 С между ТП „ДГС – Михалково“ и „ДСВ-ТРАНС“ ООД

Днес, 30.09.2025 год., в с. Михалково на основание чл.18, ал.1 от Договор №Д-14-58/19.10.2023год. за добив на дървесина от **Обект №2329 С, подотдели 242„г“, 242„е“, 243„и“, 243„к“ между ТП „ДГС – Михалково“ и „ДСВ-ТРАНС“ ООД – гр. Девин**, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА,** във връзка с заявление с вх.№14-519/30.09.2025 г. и становище с рег. № Вх-14-519#1/30.09.2025г., между страните:

ТП „Държавно горско стопанство – Михалково“, със седалище и адрес на управление: с. Михалково, ЕИК 2016195800313, представлявано от директора инж. Асен Бориславов Иванов и главния счетоводител Ганка Любенова Митрева, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„ДСВ-ТРАНС“ ООД, ЕИК-120583045 със седалище и адрес на управление – гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. „Опълченска“ №34, представлявано от Бисер Альошев Младенов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия анекс към **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

1. **чл.4** от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Срокът на позволителното за сеч и извоз от обекта е до **31.12.2025 г.**

Действието на договора, е от датата на подписването му до **31.01.2026 г.**

2. **чл.7(2)т.14** от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

<table>
<tr><td colspan="10">„ДСВ – ТРАНС“ ООД: Договор № Д-14-58/19.10.2023г.; Обект № 2329С;
отдели/подотдели 242-г, 242-е, 243-и, 234-к</td></tr>
<tr><td colspan="10">Разпределение на количествата дървесина по тримесечия в кубични метри</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023г.</td><td colspan="4">2024г.</td><td rowspan="2">ОБЩО</td></tr>
<tr><td>I Тримесечие</td><td>II Тримесечие</td><td>III Тримесечие</td><td>IV Тримесечие</td><td>I Тримесечие</td><td>II Тримесечие</td><td>III Тримесечие</td><td>IV Тримесечие</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>42</td><td>0</td><td rowspan="3">453</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025г.</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>I Тримесечие</td><td>II Тримесечие</td><td>III Тримесечие</td><td>IV Тримесечие</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>399</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

3. В останалата си част клаузите от ДОГОВОРА остават непроменени.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор №Д-14-58/19.10.2023год. за добив на дървесина от Обект №2329 С между ТП „ДГС – Михалково“ и „ДСВ-ТРАНС“ ООД.

Настоящия анекс се изготви и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ……/п*/……
инж. Асен Иванов
директор на
ТП „ДГС– Михалково“

2. ……/п*/……
Ганка Митрева
главен счетоводител на
ТП „ДГС– Михалково“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……/п*/……
Бисер Младенов
управител на
„ДСВ-ТРАНС“ ООД

ИЗГОТВИЛ:

……/п*/……
Николай Жеков
главен инженер на
ТП „ДГС– Михалково“

***** *Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*