А Н Е К С № 2
към Договор № Д-14-29/25.03.2025 год. за добив на дървесина от Обект №2522 между ТП „ДГС – Михалково“ и „Шеин – 65“ ЕООД

Днес, 30.09.2025 год., в с. Михалково на основание чл. 18, ал.1 от Договор № Д-14-29/25.03.2025 год. за добив на дървесина от **Обект №2522, подотдели 85 „в“, „г“, 88 „а“, „г“, „д“, „е“, „и“, 93 „д”, 94 „в“, 95 „б“, между ТП „ДГС – Михалково” и „Шеин -65” ЕООД-гр.Сърница**, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА,** във връзка със заявление с вх.№ Вх.-14-497/29.09.2025 год. от „Шеин -65“ ЕООД и становище с рег. № Вх-14-497#1/30.09.2025г. , между страните:

ТП „Държавно горско стопанство – Михалково“, ЕИК 2016195800313, със седалище и адрес на управление: с. Михалково, обл. Смолян, общ. Девин, представлявано от директора инж. Асен Бориславов Иванов и главния счетоводител Ганка Любенова Митрева, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Шеин - 65“ ЕООД, ЕИК 202780444, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ул. „Витоша“ № 19, представлявано от управителя Шеин Керим Трампов, чрез пълномощника си Олга Славова Михайлова с пълномощно № 2937/30.09.2022 на нот. Георги Карамитрев с рег. № 387 на нотариалната камара , с район на действие Районен съд Пещера, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия анекс към **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

1. Чл.4 от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Срокът на позволителното за сеч и извоз от обекта е до **31.12.2025 г.**

Действието на договора е от датата на подписването му до **31.01.2026 г.**

2. **В чл.7(2), т.14** от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

14. Да предава изпълнението на възложената работата по тримесечия и минимални количества, както следва :

„ШЕИН – 65“ ЕООД: Договор № Д-14-29/25.03.25г.; Обект № 2522; отдели/подотдели 85-в, 85-г, 88-а, 88-г, 88-д, 88-е, 88-и, 93-д, 94-в, 95-б				
Разпределение на количествата дървесина по тримесечия в кубични метри				
2025г.				
I Тримесечие	II Тримесечие	III Тримесечие	IV Тримесечие	**ОБЩО**
0	0	239	212	451

3. В останалата си част клаузите от ДОГОВОРА остават непроменени.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор № Д-14-29/25.03.2025 год. за добив на дървесина от Обект №2522 между ТП „ДГС – Михалково“ и „Шеин -65“ ЕООД.

Настоящия анекс се изготви и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ...../п*/.....
инж. Асен Иванов
директор на
ТП „ДГС– Михалково“

2. ..... /п*/.....
Ганка Митрева
главен счетоводител на
ТП „ДГС– Михалково“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..... /п*/.....
Олга Михайлова
пълномощник на
„Шеин -65“ ЕООД

ИЗГОТВИЛ:

..... /п*/.....
инж. Николай Жеков
главен инженер в
ТП „ДГС– Михалково“

** Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*