МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ГР. СМОЛЯН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА", ГР. КЪРДЖАЛИ
п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски"2, тел./факс: +359361/6 53 96, e-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com

СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № 2/23.03.2018год.
за обект №3 „Попълване и отглеждане на тополови култури"

Днес, 30.03.2018год. в гр.Кърджали между:

1. ТП - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" ГР.КЪРДЖАЛИ, с адрес гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, представлявано от инж. Николай Василев Янчев , в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. "ДЕМАХ" ООД, гр.Кърджали, с ЕИК 108586107, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ж.к."Възрожденци" бл.22, вх.В, ап.73, представляван от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

На основание чл.20а от ЗЗД, във връзка т.3 от Раздел VII Преходните и заключителни разпоредби на сключения договор №2/23.03.2018 г. и постъпило уведомление, с вх. № 2312/29.03.2018г. от Мохамед Идриз Сали – управител и лицензиран лесовъд на фирма „Демах" ООД, спазвайки разпоредбата на т.2.12 от Раздел IV Права и задължения на изпълнителя, във връзка с възникналите форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на дейността по договора, като същите са отразени и в двустранен констативен протокол от 30.03.2018г. на Комисия назначена със Заповед №160/29.03.2018г. на Директора на ТП ДЛС „Женда" Кърджали, а именно заливане на 100% от площта на отдел/подотдел 503 „к" от високите води на яз. „Студен кладенец", вследствие на обилните валежи през втората половина на месец март 2018г., което обстоятелство потвърждава необходимостта от промяна в срока за изпълнение на част от ЛКД дейностите в сключения договор №2/23.03.2018г., а именно: „Попълване на тополови култури " с операции: „Изкоп на трап и съхранение на вегетативни фиданки" и „Направа на дупки с багер на дълбочина 1,80 м и залесяване".

В ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

I.Променя се частта:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Сроковете за извършване на дейностите по настоящия договор са както следва:

За Обект № 3 **„Попълване и отглеждане на тополови култури" –** с краен срок на дейността „Попълване" до 15.04.2018г. и по операции:

- „Изкоп на трап и съхранение на вегетативни фиданки" до 15.04.2018г.
- „Направа на дупки с багер на дълбочина 1,80 м и залесяване" до 15.04.2018г.

II.Настоящото споразумение е неразделна част от договор №2/23.03.2018г.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП- ДЛС „Женда"
/ инж.Николай Янчев /

Гл.Счетоводител:
/ Петър Петров /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Демах" ООД
/Мохамед Сали/