ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 115

към Договор № 24 от 08.01.2018г. за добив на дървесина от Обект №1817, отдел-84 -„и“

Днес, 17.06.2019г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 19, ал. 1 от Договор №24 от 08.01.2018г. и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП №010691/267-2/10.06.2019г. между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и. д. директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей“№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. ЕТ „ТЕО-ТЕОФИЛ ДЕЛИЕВ-КРАСИМИР ДЕЛИЕВ”, ЕИК 120013629, със седалище и адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, ул.”Малина” №2, ЕИК 120013629, представлявано от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключен Договор №24 от 08.01.2018г. за добив на дървесина и поради настъпили обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора- „ природни бедствия“-снеголом, снеговали и вертовари , които довели до пречупване и падане на дървесна маса в размер на 232.00 куб. м. от дървесен вид- бял бор и смърч,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Поради изложеното в чл.1 страните се договарят, че освен първоначално възложените прогнозни количества дървесина, Изпълнителят се задължава да добие следните допълнителни количества дървесина от Обект №1817, отдел 84, подотдел „и“, по видове и сортименти:

Категория дървесина и асортименти	*Дървесен вид*	*Количество*	*Достигната цена*	*Обща стойност*
		м3	*лв./м3*	*лв. (без ДДС)*
Обект 1817, Отдел 84-и				
Едра		**106**		**2321,40**
Трупи над 50 см на т.к	бял бор	0	21,90	0,00
Трупи над 50 см на т.к второ качество	бял бор	0	21,90	0,00
Трупи над 50 см на т.к	смърч	0	21,90	0,00
Трупи над 50 см на т.к второ качество	смърч	0	21,90	0,00
Трупи над 30 до 49 см на т.к	бял бор	11	21,90	240,90

Трупи над 30 до 49 см на т.к второ качество	бял бор	0	21,90	0,00
Трупи над 30 до 49 см на т.к	смърч	2	21,90	43,80
Трупи над 30 до 49 см на т.к второ качество	смърч	0	21,90	0,00
Трупи от 18 до 29 см на т.к	бял бор	86	21,90	1883,40
Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество	бял бор	0	21,90	0,00
Трупи от 18 до 29 см на т.к	смърч	7	21,90	153,30
Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество	смърч	0	21,90	0,00
Средна		**91**		**2024,86**
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	бял бор	42	21,90	919,80
Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ качество	бял бор	0	21,90	0,00
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	смърч	2	21,90	43,80
Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ качество	смърч	0	21,90	0,00
Обли греди 11-14 см на т.к	бял бор	22	22,58	496,76
	смърч	1	22,58	22,58
Минни подпори 8-10 см на т.к	бял бор	10	22,58	225,80
	смърч	1	22,58	22,58
Технологична дървесина	бял бор	12	22,58	270,96
	смърч	1	22,58	22,58
Дребна		**6,00**		**135,48**
Ритловици/мертеци/	бял бор	0	22,58	0,00
	смърч	0	22,58	0,00
Технологична дървесина	бял бор	6	22,58	135,48
	смърч	0	22,58	0,00
Дърва		**29**		**672,73**
ОЗМ	бял бор	0	21,45	0,00
	смърч	1	21,45	21,45
дърва за огрев	бял бор	28	23,26	651,28
	смърч	0	23,26	0,00
Всичко за обекта:		**232**		**5154,47**

Чл.3. Във връзка с допълнително възложените количества по чл. 2, страните изменят чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	***Отдел, подотдел***	***ТРИМЕСЕЧИЕ***				***Всичко***
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1817	84-и	30	30	190	92	342

Чл. 4.(1) Страните се договарят, че променят чл.5, ал. 10 от Договора, който придобива следната редакция.

Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща сума, в размер н***а 1 600.72 лева /хиляда и шестстотин лева и седемдесет и две стотинки/*** е внесена по следната банкова сметка на ТП „ ДГС Доспат:

АСЕТ БАНК, IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;
SG ЕКСПРЕСБАНК, IBAN: BG33TTBB94001526962249, BIC: TTBBBG22

(2) Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че ново определеният размер е по- висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция, следва да се внесе по горепосочените сметки на Възложителя в **срок от 3 работни дни,** считано от подписването на настоящото споразумение.

Чл.5. Всички останали клаузи от Договор №24 от 08.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 24 от 08.01.2018г. за добив на дървесина от Обект №1817, отдел- 84-и.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

И. Д. Директор:.....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....п.....
/Красимир Делиев/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)