ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-18#2 към
ДОГОВОР № Д-34-18/08.05.2025 г.
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2522С

Днес, 29.05.2026 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД, чл.6, ал.1, т.8 и чл.19, ал.1 и ал. 2 от договор № Д-34-18/08.05.2025 г. наричан основен договор, с предмет добив на дървесина, включена в Обект № 2522С, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Михаил Уюров, в качеството си на и.д.директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Валкин Лес" ЕООД, с ЕИК: 115765231, със седалище и адрес на управление – гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Шовальов" № 5, представлявано от Сергей Здравков Кичуков, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. На основание **чл. 20а от ЗЗД и чл. 19, ал.1 и ал.2** от горепосочения договор, както и във връзка с постъпило заявление с **вх.№ Вх-34-245/29.05.2026 г.**, в резултат на редица фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по **т.1.3** се променя, както следва:
   - краен срок за сеч и извоз – **31.08.2026 г.**
   - краен срок на договора – **30.09.2026 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025				ТРИМЕСЕЧИЯ 2026			ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	III	
2522С	178 „а"	-	50	350	200	100	100	108	908

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-18/08.05.2025 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/***
1. инж. Михаил Уюров
И.Д.ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"
2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……/п/*…….
„Валкин Лес" ЕООД

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)