Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 52/19.07.2019 г.

към Договор № 41 от 24.04.2019 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 1924С включващ отдели/подотдели 4 „л", 4 „н", 4 „п"

Днес, 19.07.2019 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 41 от 24.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №2248 от 18.07.2019 г. от Асен Козарев-управител на фирма „Родопалет" ООД, доклад с вх. №2248-01 от 18.07.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно", както и констативен протокол серия ЮЦДП № 005369 от 17.07.2019 г. между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Родопалет" ООД, ЕИК 204417865, със седалище и адрес на управление: с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, квартал „Диамандово", представлявано от Асен Младенов Козарев в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 41 от 24.04.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и ", заявление с вх. №2248 от 18.07.2019 г. от Асен Козарев-управител на фирма „Родопалет" ООД, доклад с вх. №2248-01 от 18.07.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно", както и констативен протокол серия ЮЦДП № 005369 от 17.07.2019 г. и поради влошилите се метеорологични условия, затрудняващи извоза на дървесина в обекта, а също така допълнително установени количества пострадала дървесина от биотични фактори-короядн,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Към договорираните количества дървесина за сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обект №1924С, включващ отдели 4 „л", 4 „н", 4 „п", се добавят **51,00 куб.м.** допълнителни количества дървесина от дървесен вид бял бор в отдел 4 „л";

2. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 41 от 24.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.09.2019 год."**

3. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

Обект №	тримесечие	2019 год.				
		I	II	III	IV	общо
1924С	куб.м	-	202	91	-	**293**

4. Всички останали клаузи на Договор № 41 от 24.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 41 от 24.04.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п*/.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п*/.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п*/.....
(Асен Козарев)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**