Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-31#4/14.05.2026 г.
към
Договор № Д-09-31/08.05.2025 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2548

Днес, 14.05.2026 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 19, от Договор № Д-09-31/08.05.2025 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка с Рапорт с № Вх-09-7561/13.05.2026 г. от инж. Веселин Найденов – ст. лесничей в ГСУ "Златоград" се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Асен Жоров Даскалов – И.Д. Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Мадан, гр. Мадан 4900, Обединение № 5, ап. 12, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203372399, представлявано от АНДРЕЙ РАЙЧЕВ КАЛИНОВ, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** с което страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка със заявление с вх. № Вх-09-376/30.04.2026 г. от лицензирания лесовъд на „ЕМИЛИАНО-91" ЕООД, е извършена промяна в технологичния план за добив на дървесина в отдел/подотдел: **312 „м",** от териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград" при промяната е предвидено да бъдат изградени нови допълнителни извозни тракторни пътища, с цел пълното усвояване на маркираната дървесина в насаждението. В резултат на предходното са маркирани допълнителни количества дървесина от дървесен вид – бук от техническа сеч за изграждане на предвидените пътища, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възлага на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши добива до временен склад на допълнителното маркирано количество дървесина в общ размер на **64 м^3**, с прогнозна сортиментна структура по дървесни видове и достигнати единични цени без вкл. ДДС, както следва:

Категории дървесина- Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Единична цена	Обща стойност на разходите за добив / к.3 * к.4/
		куб.м.	€../куб.м.	общо, €.
1	2	3	4	5
ОБЕКТ № 2548				
отдел: 312-м				
едра		**0**		
трупи за бичене - > 50 см. на т.к.	бк	0	20,92	0,00

трупи за бичене - 30-49 см. на т.к.	бк	0	20,92	0,00
трупи за бичене - 18÷29 см. на т.к.	бк	0	20,92	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0	20,92	0,00
средна		**0**		
трупи за бичене тънки-от 15 до 17см. на т.к.	бк	0	20,92	0,00
обли стр. м-ли от средна-от 8 до 14 на т. к.	бк	0	21,96	0,00
тех.дървесина от средна	бк	0	21,96	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0	20,92	0,00
дребна		**0**		
обли стр. м-ли от дребна	бк	0	21,96	0,00
тех.дървесина от дребна	бк	0	21,96	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0	21,96	0,00
дърва		**64**		
ОЗМ	бк	0	19,45	0,00
дърва за горене	бк	64	23,01	1472,64
общо за отдела		**64**	**23,01**	**1472,64**
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		**64**	**23,01**	**1472,64**

Чл.2.На основание чл.6, ал.1, т.8 от Договор № Д-09-31/08.05.2025 г., по регистъра на договорите, количеството дървесина по договора се завишава с горепосочените количества дървесина и единичните цени за добива на дървесината до временен склад за тези асортименти/категории дървесина. Общото прогнозно количество дървесина за добив до временен склад от обект **№2548** се променя на **529 м^3**, а общата прогнозна стойност на договора на: **12171,42 €. /дванадесет хиляди сто седемдесет и едно евро и четиридесет и два евроцента/ без ДДС.**

Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да довнесе гаранция за изпълнение на договора в размер на **73,63 €. /седемдесет и три евро и шестдесет и три евроцента/**. Общият размер на гаранцията за изпълнение на договора става в размер на **608,57 €. /шестстотин и осем евро и петдесет и седем евроцента/.**

Чл.4 Остатъчните минимални месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

обект	**МЕСЕЦИ 2026г.**				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	**общо**
2548	-	91	91	91	**273**

Чл.5.Всички останали клаузи на Договор №Д-09-31/08.05.2025 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-31/08.05.2025 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

И.Д Директор:……/п*/…… **Управител:...../п*/.....**
/инж. Асен Даскалов/ **/Андрей Калинов/**

Гл.счетоводител :……/п*/……..
/Мариета Дюлгерова/

Съгласувал:……/п*/…….
/Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)