# С П О Р А З У М Е Н И Е № В-06-2307/20.12.2024 г.

**към Договор №Д-06-32/11.01.2024 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина**

Днес 20.12.2024 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор **№Д-06-32/11.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" във връзка със заявление вх. № 06-978./20.12.2024г. от ЕТ „ Исмет Бедел", между:

**1.ТП ДГС Батак -** Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Георгиев Йорданов – И.Д. Директор, съгласно пълномощно с изх.№ В-01-1882/09.11.2022 г. и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Партизанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. ЕТ „ Исмет Бедел", ЕИК 112106239** със седалище и адрес на управление:с.Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик , представлявано от Исмет Музафер Бедел, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№Д-06-32/11.01.2024 г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 24-06, отдел/подотдел 52 "п"; 54"д"** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията им по цитирания по-горе договор,

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1.** Срокът за сеч, посочен в т.1.4 от Договор № **Д-06-32/11.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: **до 30.06.2025год. при следната етапност по тримесечия:**

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 24-06 | 52п;54д | 55 | 70 | | | 125 |

**Чл.2.** Графикът посочен в т.1.4 и т. 5.2.15 от Договор **№Д-06-32/11.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 24-06 | 52п;54д | 55 | 70 | | | 125 |

**Чл.3.** Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор № **Д-06-32/11.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: до **31.07.2025г.**

**Чл.4.** Всички останали клаузи на Договор **№Д-06-32/11.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор **№Д-Д-06-32/11.01.2024 г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
И. Д. Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:...../п/.....
**(инж. Йордан Йорданов )**
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
**(Янка Мандраджиева)**
**СЪГЛАСУВАЛ:**
Юрисконсулт

✍:...../п/.....
**(Иванка Върбанова )**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител

✍: ...../п/.....
***(Исмет Бедел)***

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)