# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
# **ДОГОВОР № 2/03.01.2020 г.**
# ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 2014

Днес, 30.12.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 2/03.01.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2014, между:

**1. ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

**2. „Транс-Ванков" ЕООД,** с ЕИК: 115602654, със седалище и адрес на управление: с. Първенец-4110, местност „Янлъза" № 021А, община Родопи, обл. Пловдив, представлявано от Надежда Петрова Ванкова, чрез Ангел Ноколов Ванков с ЕГН: 6808084707, с л. к. № 642886897, изд. от МВР – Пловдив, на 19.08.2011 г. – в качеството си на пълномощник на дружеството, съгласно пълномощно с рег. № 1187, издадено на 02.04.2018 г. от Михаела Здравкова – нотариус в района на дейност на РС-Пловдив, с рег. № 642 на Нотариалната камара в Република България, в качеството и на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**§1.** На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 5311/30.12.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС-Тракия") във връзка с влошените метеорологични условия, които от своя страна възпрепятстват добива и транспортирането на дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1.Срокът по **Чл.5 от Договор № 2 от 03.01.2020 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.03.2021 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2014.**

- срок на договора - до **30.04.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

| ОБЕКТ | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2014 | 446 о, 447 и | 129 | - | - | - | 129 |

**§2.** Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

**§3.** Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 02/03.01.2020 г.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. инж. Огнян Христов /п/* ……/п/*…….
ДИРЕКТОР на „Транс Ванков" ЕООД
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на Изготвил: /п/*
ТП „ДЛС Тракия" Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)