ДОПЪЛНИТЕЛНО **СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към**
ДОГОВОР № 53/10.06.2021 г.
ЗА ПОКУПКО -ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ № 2135

Днес. 18.01.2022 г.. в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от договор № 53/10.06.2021 г. наричан основен договор, е предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2135, между:

1. **ТП „ДЛС Тракия"** териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП - гр. Смолян, е ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ,** от една страна

и

2. **Буллсс Холдинг" ЕООД,** вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 115762445. със седалище и адрес на управление: с. Храбрино -4111, общ. Родопи, обл. Пловдив, ж.к. „Първа Вилна Зона" № 11, представлявано от Асибе Халил Тинева - управител, наричан за краткост КУПУВАЧ по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и чл.50, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с Вх.№ 5282/17.12.2021 г. (тю вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.7 от Договор № 53 от 10.06.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз - **15.11.2022 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2135.**
- срок на договора - до **10.12.2022 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл. **16, ал.1, т. 1.14 от основния договор,** се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2135	1042 ..л". 1042 ..ж", 1042 „к", 1042 „-Г, 1042 „п". 1042 ..и"	-	300	600	707.72	1607.72

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 53/10.06.2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Буллес Холдинг" ЕООД

2. Лилия Генева
Главен счетоводител па
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил:
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)