ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 107

към Договор №215/23.12.2020 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в ***Обект №2119 , отдел 121, подотдел „в”***

Днес, 23.09.2021 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 215/23.12.2020 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат” във връзка с постъпило Заявление с вх.№ 3496/20.09.2021 г. от „Фалкос” ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Фалкос” ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, Чавдарска” №4, ЕИК 120554727, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Лъчезар Лилков Давидов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №215/23.12.2020 г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Запазва се чл.4 действието на договора за обекта е до **31.12.2021 г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
2119	121-в	600	1 050	380	1045	3 075

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №215/23.12.2020г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Фалкос” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....П*.....
/инж. Мартин Сариев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител: .....П*.....
/ Лъчезар Давидов/

Гл. Счетоводител: .....П*.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №108

към Договор №208/23.12.2020 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в ***Обект №2112 , отдел 168, подотдел „в“.***

Днес, 23.09.2021 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор №208/23.12.2020 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат” във връзка с постъпило Искане с Вх.№3522/21.09.2021 г. от „Вева Груп” ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619580435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Вева Груп” ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Тракия” №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №208/23.12.2020 г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено: проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Променя се чл.4 срока за сеч и извоз на дървесината в обекта е до **30.12.2021 г.**

Чл.2. Променя се чл.7.(2), т.15. предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества както следва.

Обект №	Отдел, Подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
2112	168-в	846	846	608	238	2 538

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №208/23.12.2020г. сключен между **ТП „ДГС- Доспат” и „Вева Груп” ЕООД.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....П*.....
/инж. Мартин Сариев/
Гл. Счетоводител: .....П*.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител: .....П*.....
/Аида Радева/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 113

към Договор № 211/23.12.2020 год. за възлагане дейността- добив на дървесина в ***Обект №2113 , отдел 198, подотдел "д".***

Днес, 23.09.2021 год. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор №211/23.12.2020 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№3527/21.09.2021 год. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна.

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №211/23.12.2020 год. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено: проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **31.12.2021г**.

Чл.2. Променя се чл.7(2) т.15 предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
2113	198-д	591	592	296	296	1 755

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №211/23.12.2020 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....П*.....
/инж. Мартин Сариев/
Гл. Счетоводител: ....П*.. .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....П*.....
/ Евтим Мутафов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679