А Н Е К С

КЪМ

ДОГОВОР №20/14.02.2018г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 30.03.2018 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3.от подписания Договор №20/14.02.2018 г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2„САЯ ГРУП" ЕООД, ЕИК 203870478, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Арда" №10, представлявано от Али Шабанов Велиев, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (тежки и усложнени метеорологични условия – обилни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта), във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на графика за изпълнение на възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на същия.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

Променят чл. 5.1.15. от Договора, който придобива следната редакция:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1804	**45 „з"**	**-**	**637**	**-**	**-**	**637**
	45 „и"	**-**	**251**	**-**	**-**	**251**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"

✍1:……..
печат **(инж.Ат. Чаушев)**

✍2:……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"САЯ ГРУП" ЕООД

✍1:……..
печат **(Али Велиев)**