ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ...141...../...21.09.....2017 г.
към Договор № 120 от 28.08.2017 г.
за възлагане добив на дървесина на временен склад

Днес, ...21.09.....2017 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Николов Касапски, в качеството му на ИД директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Еделвайс - 1970" ООД, ЕИК 200707668, със седалище и адрес на управление: гр.Костандово, общ.Ракитово, ул."Христо Ботев" № 24, представлявано от Асан Байрамов Клашнов, с пълномощник Иво Цанков Клашнов – пълномощно № 233/09.12.2015г. издадено от Валентин Вигнев – нотариална служба при кметство гр.Костандово, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

на основание раздел V, чл.8, ал.2 и раздел VIII, чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Договор за добив на дървесина на временен склад № 120/28.08.2017г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Чепино", във връзка с писмено заявление с вх.№ 4253/21.09.2017г., се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

Чл. 1. (1). Поради късно проведената процедура и сключен договор за добив в края на м.август, което от своя страна води до невъзможност за изпълнение на дейността в обект № 1763 с отдел/подотдел 308 „е", страните по настоящия договор изменят изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, посочени в раздел V, чл.8, ал.2, т.1 от Договор за добив на дървесина на временен склад № 120/28.08.2017г., като недобитите за третото тримесечие на 2017г. 800 куб.м се преразпределят в четвъртото тримесечие.

(2). Изпълнителят трябва да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

III-то тримесечие	IV-то тримесечие
куб.м 400	куб.м 586,41

Чл.2. Изпълнителят не дължи неустойка за неизпълнение на договора за третото тримесечие на 2017г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 120 от 28.08.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за добив на прогнозни количества дървесина на временен склад № 120 от 28.08.2017 г. по регистъра на договорите на ТП ДЛС „Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(инж.Димитър Касапски)

Гл. счетоводител

✍2: .....
(Николина Анастасова)

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Иво Клашнов, пълномощник)

Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД