СПОРАЗУМЕНИЕ № 23-324/08.07.2026 г.
към Договор № Д 23-64 от 24.04.2026 г.
за възлагане добива на дървесина

Днес, 01.07.2026 година, в м.Селище в административната сграда на ДГС Селище – Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД и раздел IX, т.9.3 от Договор № Д 23-64 от 24.04.2026г. по регистъра на договорите в ТП ДГС "Селище" във връзка със заявление вх.№23-537/29.06.2026г. от „ОСМАНДЖИК" ЕООД се сключи настоящото споразумение между:

1. ДГС СЕЛИЩЕ - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800210, представлявано от инж. Ахмед Кисьоски, в качеството му на ИД Директор и Мехмед Карамолла– главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ.Сърница, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. *„ОСМАНДЖИК" ЕООД* , ЕИК-112667180, със седалище и адрес на управление – гр. Сърница, общ. Сърница обл. Пазарджик, ул. „Любен Каравелов" № 8, (e-mail):osmandjik@abv.bg, представлявано от Салих Салихов Османджиков /Управител/, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По сключения цитиран Договор № Д 23-64 от 24.04.2026г., в обект № 2637**,** Отдел/и: 195 "в", 195 "г", 207 "з" за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните, а именно: влошени метеорологични условия – обилни валежи, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за достъп до обекта .

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в т.1.5.1 за сеч и т.1.5.2 за извоз от Договор № 23-64 от 24.04.2026г. по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище" се изменя по следния начин: до **31.12.2026г.**, а крайният срок на договора посочен в т.1.5.3 е датата на освидетелстване на сечището и е до **31.01.2027г.**

Чл.2. Останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния график:

обект	По тримесечия				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2637			**600**	**714**	**1314**

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д 23-64 от 24.04.2026г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИД Директор на ТП ДГС Селище

✍1: ...../п/*.....
(инж.Ахмед Кисьоски)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍:...../п/*.....
(Салих Османджиков)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Мехмед Карамолла)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) .**

СПОРАЗУМЕНИЕ № 23-326/08.07.2026 г.
към Договор № 23-68 от 24.04.2026 г.
за възлагане добива на дървесина

Днес, 01.07.2026 година, в м.Селище в административната сграда на ДГС Селище – Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД и раздел IX, т.9.3 от Договор № 23-68 от 24.04.2026г. по регистъра на договорите в ТП ДГС ”Селище” във връзка със заявление вх. № 23-522/26.06.2026г. от ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ” ЕООД се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС”СЕЛИЩЕ”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800210, представлявано от инж. Ахмед Кисьоски, в качеството му на ИД Директор и Мехмед Карамолла– главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ. Сърница, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ” ЕООД, *ЕИК-112660442*, със седалище и адрес на управление – гр.Пещера,п.к.4550,общ.Пещера,обл. Пазарджик, ул. „Хан Пресиян” №1, имейл:zdravko_19@abv.bg, представлявано от Алие Реджеп Айри– Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По сключения цитиран Договор № 23-68 от 24.04.2026г., в обект № 2641**,** Отдел/и: 280 „д”, 287 „б” за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните, а именно: влошени метеорологични условия – обилни валежи, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за достъп до обекта **.**

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в т.1.5.1 за сеч и т.1.5.2. за извоз от Договор № 23-68 от 24.04.2026г. по регистъра на договорите в ТП ДГС”Селище” остава непроменен: до **31.12.2026г.**, а крайният срок на договора посочен в т.1.6. е датата на освидетелстване на сечището и е до **31.01.2027г.**

Чл.2. Останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния график:

обект	По тримесечия				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2641			**551**	**500**	**1051**

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № 23-68 от 24.04.2026 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС”Селище”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИД Директор на ТП ДГС Селище

✍1: ...../п/*.....
(инж.Ахмед Кисьоски)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Мехмед Карамолла)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍:...../п/*.....
(Алие Айри)

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) .**