ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-857-1#1/27.06.2024 г.
към Договор № Д – 35 -93 от 03.08.2022г.
За възлагане добив на дървесина на временен склад

Днес, 27.06.2024 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1 № Д-35-93 от 03.08.2022г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „КЕСТЕН - 76" ЕООД" , със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул. „Промишлена зона" №1, общ.Велинград, обл. Пазарджик, ЕИК 112672035, представлявано от Исмет Сюлейманов Кестенджиев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-93 от 03.08.2022г. между: и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-857-1/26.06.2024г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: затруднена реализация

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел I, т.1.3 от Договор № Д-35-93 от 03.08.2022г. – обект № 2218-1 с отдел/подтдел: 39 „г", по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.09.2024г.",*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина по график за второ тримесечие на 2024г. в размер на **205** куб.м.се преразпределя в трето тримесечия и се сече и извозва по следния тримесечен график, касаещ графика за изпълнение по месеци и тримесечия в частта за добив на дървесина на временен склад, както следва:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие	III – то тримесечие
куб.м	куб.м 45	куб.м 450

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-93 от 03.08.2022г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-93 от 03.08.2022г. за добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Исмет Кестенджиев)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)