ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В-13-982
към Договор № Д-13-3/04.01.2024 г. за обект №2403
отдели: 440 "г", 648 "а, в"

Днес 11.06.2025 г. в гр. Крумовград в административната сграда на "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.11.2 от **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" във връзка с постъпила молба с вх. №13-365/11.06.2025 г. от фирма "Лея Плюс" ООД, с. Чорбаджийско и становище с вх. №В-13-979/11.06.2025 г. на Асен Кайряков- технолог при ТП "ДГС Крумовград", между:

1. "ДГС Крумовград", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Антон Юлиянов Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. "България" №8, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. "Лея Плюс" ООД с. Чорбаджийско , с ЕИК 203733038 със седалище и адрес на управление с. Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали,представлявано от Мухамед Ахмедов Ходжев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в **обект №2403** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, поради мотиви изложени в молба с рег. индекс с вх. №13-365/11.06.2025 г.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Чл.1.3.1 от **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от **Обект №2403** е **30.06.2025 г.**

Чл. 2. Чл.1.3.2 от **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от настоящия договор от **Обект №2403** е **30.06.2025 г**.

Чл. 3. Чл.1.4 от **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" се изменя по следния начин: Краен срок на действие на договора до **30.06.2025 г.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ПРОДАВАЧА**, един за **КУПУВАЧА** и е неразделна част от **Договор №Д-13-3/04.01.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП "ДГС Крумовград".

ПРОДАВАЧ:
ТП "ДГС Крумовград"

✍1.....п.....
(Директор – инж. Антон Пехливанов)

✍2:.....п.....
(гл. счетоводител – Роза Андреева)

КУПУВАЧ:
"Лея Плюс" ООД

✍1.....п.....
(Управител – Мухамед Ходжев)

Съгласувал.....п.....
(Юрисконсулт- Таня Кафадарова)

п – Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).