МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР№Д-18-53/28.12.2023г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:01.04.2024 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД , т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-53/28.12.2023г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-302/28.03.2024г. от ЕТ„Тодор Велев Лес",се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС«Пещера",с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев" №129представлявано от Вр.ИД Директор – инж.Пенка Балабанова и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ЕТ"Тодор Велев Лес", вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 205808621, със седалище и адрес на управление: с.Радилово , п.к.4590 , общ.Пещера , обл.Пазарджик , ул."Георги Ангелиев" №74, представлявано от отТодор Георгиев Велев , в качеството му на управител , наричанпо – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение**,** както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-53/28.12.2023г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-302/28.03.2024г. от ЕТ„Тодор Велев Лес" , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2024г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха графика за изпълнение по тримесечие да бъде изменен както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 год.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2402	18"б",18"е",18"к",18"л", 20"а",29"ж"	**160**	**350**	**81**		**591 пл.м3**

Всички останали клаузи по договор №Д-18-53/28.12.2023г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 01.04.2024 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-53/28.12.2023г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:…….п*.....…

/инж.Пенка Балабанова/ **/Тодор Велев/**

Гл.счетоводител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :…….п*……
/Стефка Лукова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)