ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №130

към Договор № 59/07.03.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1820 , отдел 99, подотдели "б" и „е".**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 59/07.03.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3165/19.12.2018г. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №59/07.03.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.09.2019г.**

Чл.2.Променя се графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1820	99"б" и "е"	219	260	300		779

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №58/07.03.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 133

към Договор № 57/07.03.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1807 , отдел 84, подотдели „н" и "о".**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 57/07.03.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3190/19.12.2018г. от „Стамболи" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Стамболи" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян, Кристал" №3, ЕИК 120521271, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Сали Османов Стамболиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №57/07.03.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.10.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1807	84"н" и „о"	80	80	120	58	338

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №57/07.03.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Стамболи" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Сали Стамболиев/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 126

към Договор № 58/07.03.2018 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №1725 , отдел 187, подотдел "к".**

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 58/07.03.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 3166/19.12.2018г. от „Доспатлес" ЕАД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатлес" ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Орфей" №6"а", общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №58/07.03.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за обекта е до **30.09.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1725	187"к"	212	237	238		687

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №58/07.03.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Доспатлес" ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Евтим Мутафов/