ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 2019- 110

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№2019-02 от 04.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1816, отдел/подотдели: *21”А“, 21-3, 21-2, 22“Б“, 23”А”, 23”М”, 23”Н”, 23”П”, 23”Т”, 23”Ю”, 23”Я”, 23“Ц“, 23“А1“, 23“Б1“, 23“Л1“, 23“Н1“, 23-2, 24“А“, 24“В“, 24“Г“, 24“Р“, 24“С“, 25“А“, 25“В“, 26“Л“, 28“А“, 28“К“, 28“С“, 28“Ц“, 28“Ю“, 28“Я“, 28“В1“, 287“Д“, 287“К“, 287-1, 288“Ж“, 288-3 и имот №00020*

Днес**, 27 Декември 2019г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-02 от 04.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№3077/19.12.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1816**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 2019-02 от 04.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на добитата дървесина от насажденията в договорираните срокове, поради обстоятелства независещи от волята на страните по договора, в т.ч.: форсмажорни обстоятелства от климатичен характер и други свързани с извършване на строителни дейности по реконструкция на ГАП “Маркова колиба“, наложили периодично спиране на достъпа до насажденията в обекта. В резултат на предходното в сечищата са останали налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не разкроени и извозени на временен склад, които са предмет на продажба по сключения договор.

Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до **невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по горе договор.**

Прогнозното количество на недобитата дървесина от обекта, изчислено документално, е в размер на 307(триста и седем) плътни куб.м.

С оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и предвид обстоятелството, че Купувачът е заплатил стойността на недобитото количество дървесина от обекта, при спазване изискванията на разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.6 се изменя така:***

*„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от **30.06.2020г.“***

2. ***Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:**„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																	ОБЩО
		I трим. 2019г.			II трим. на 2019г.			III трим. на 2019г.			IV трим. на 2019г.			I трим. 2020г.			II трим. на 2020г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№1816	*21”А”, 21”2”, 21”З”, 22”Б”, 23”А”, 23”М”, 23”Н”, 23„П”, 23”Т”, 23”Ц”, 23”Ю”, 23”Я”, 23”А1”, 23”Б1”, 23”Л1”, 23”Н1”, 23”2”, 24”А”, 24”В”, 24”Г”, 24”Р”, 24”С”, 25”А”, 25”В”, 26”Л”, 28”А”, 28”К”, 28”С”, 28”Ц”, 28”Ю”, 28”Я”, 28”В1”, 287”Д”, 287”К”, 287”1”, 288”Ж”,288-3 и имот №00020*	0			136			413			24			100			209			882
Общо за обект №1816		**0**			**136**			**413**			**24**			**100**			**209**			**882**

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №2019-02 от 04.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1816.**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС”ЕАД

1. ✍____/П*/_____
(Ев.МУТАФОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*