ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 24

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№01-2018г. от 05.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1813, отдели/подотдели: 122-„А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И"; 123-„Г, Д, Ж"

Днес, **29 Март 2018г.** в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №01-2018г. от 05.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№806/28.03.2018г. от страна на Купувача за удължаване срока на действие на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1813, отдели/подотдели:122-„А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И";123-„Г, Д, Ж"**, между:

1.ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград", ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.**"ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с ЕИК** 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей" №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 01-2018г. от 05.01.2018г ,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*Във връзка със сключения по-горе договор, страните установиха наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия през последните два месеца(февруари-март 2018г.) с наличие на почти ежедневни обилни снеговалежи, довели до образуване на дебела снежна покривка, причинила затрудняващи теренни условия/поледица и хлъзгавост/, непозволяващи безопасна работа в обекта, тъй като същият се намира на 1600-1650м. надморска височина в силно пресечен терен и през този период извършването на дърводобивните дейности е невъзможно. Затрудненията теренни условия от своя страна са довели до забава в извършването на строителните дейности по изграждане на нов временен горски път „Дъскарницата-Еледжик", трасето на който преминава през насажденията включени в обекта, както и до наложително и периодично преустановяване на дърводобивните дейности, които се извършват едновременно с дейностите по строителството. Описаните обстоятелства, явяващи се независещи от волята на страните по договора, от своя страна са довели до **невиновна забава за изпълнение на възложените дейности в договорените срокове.** Сечта в насажденията не е приключила и има наличие на маркирани, но не отсечени количества дървесина в част от насажденията от обекта.*

По време на изпълнението на цитирания по-горе договор страните установиха и наличието на допусната техническа грешка в таблиците на чл.1, ал.1 и чл.9, ал.1, като дървесния вид в отдел/подотдел:122-„Б" е записан „смърч", а същият следва да е „бял бор".

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, предвид местонахождението на обекта, произтеклите непредвидими обстоятелства и установената техническа грешка, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Дървесния вид „смърч" в отдел/подотдел: 122-„Б", посочен в таблиците на чл.1, ал.1 и чл.9, ал.1 от договора, да се чете „бял бор".***
2. ***Текстът на чл.6 се изменя така:***

*„Действието на договора е от дата на подписването ме до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от **30.04.2018г.**"*

3. ***Текстът по чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:***

„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящия договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1813	122"А"	42			0			0			0			42
	122"Б"	3			0			0			0			3
	122"В"	11			0			0			0			11
	122"Г"	141			0			0			0			141
	122"Е"	0			67			0			0			67
	122"Ж"	0			10			0			0			10
	122"З	0			112			0			0			112
	123"И"	0			22			0			0			22
	123"Г"	0			141			0			0			141
	123"Д"	0			56			0			0			56
	123"Ж"	0			67			0			0			67
Общо за обект № 1813		197			475			0			0			672

4. **Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №01-2018г. от 05.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №1813, отдели/подотдели: 122-„А, Б, В, Г, Е, Ж, З, И"; 123-„Г, Д, Ж"**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП"ДГС-ТРИГРАД"

1. ✍_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
"ДОСПАТЛЕС" ЕАД

1. ✍_____
(Е. Мутафов)