ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-758#1/24.06.2024г.

към Договор Рег.№ Д-35-95 от 08.08.2022г.
За възлагане добив на дървесина на временен склад

Днес, 24.06.2024 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1 Рег.№ Д-35-95 от 08.08.2022г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Георгиев Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. "БРАТЯ ПАЛОВИ" ЕООД, с ЕИК 203392455 седалище и адрес на управление – с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Местност Заставата" №5, обл.Пазарджик, представлявано от Салиха Решид Мехмед – управител, чрез пълномощникът и Али Мехмед Мустафа, упълномощен с нотарилано заверено пълномощно № 318/17.01.2020г., издадено от Катерина Лазарова Карабожикова-Георгиева, нотариус в район РС гр.Велинград, рег.№650 на Нотариална камара, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-95 от 08.08.2023г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-758/10.06.2024г. за добив на дървесина и на основание раздел V, ал.2, т.21, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: затруднена реализация на дървесината,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел I, т.1.3 от Договор Рег.№ Д-35-95 от 08.08.2022г.– обект № 2202-1 с отдел/подтдели: 12 „в", „г"по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 20.12.2024г.",*** като страните се договарят останалата в насажденията неотсечена маркирана дървесина по график в размер на 577 куб.м. се преразпределя в трето и четвърто тримесечие на 2024г. и се сече и извозва по следния тримесечен график, както следва

I – во тримесечие	II – ро тримесечие	III – то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м	куб.м	куб.м 300	куб.м 277

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор Рег.№ Д-35-95 от 08.08.2022г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор Рег.№ Д-35-95 от 08.08.2022г. за добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
упълномощен представител

✍: .....
(Али Мустафа)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)