ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №28/31.08.2020 г.
към Договор № 121 от 07.08.2020 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 31.08.2020 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 121 от 07.08.2020 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Димитър Маргаритов, в качеството му на ИД директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Ф М К - 2014" ЕООД, ЕИК 202887873, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Сютка" № 13, обл.Пазарджик представлявано от Мустафа Салих Кандьов, в качеството му на пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 327/06.05.2015г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен Договор № 121 от 07.08.2020 г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП №№ 009032/02.06.2020г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом, снеговал в отдели/подотдели 6 „ф", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 121 от 07.08.2020 г. – обект № 2042-1 с отдели: 6 подотдели „д", „з", „ф", 26 „з" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.12.2020г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 177 куб.м., в т.ч.: допълнително маркирана пострадала дървесина в размер на 41 куб.м бял бор, се сече и извозва по следния тримесечен график:

III – то тримесечие	IV– то тримесечие
куб.м 77	куб.м 100

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 121 от 07.08.2020 г. .по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 121 от 07.08.2020 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИД Директор:

✍1: .....
(инж.Димитър Маргаритов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Муст. Кандьов-упълн.представител)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)