ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-29#1

към Договор № Д-12-29/21.04.2022год.

Днес, 10.01.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.24 от Договор № Д-12-29/21.04.2022год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 2243, във връзка с Раздел I, чл.3 и Раздел IV, чл.12, ал.2, т.1, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж.Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115848129, със седалище и адрес на управление: с. Розино п.к.4330, Община Карлово, Област Пловдив, „Стопански двор", кв.1, парцел16, представлявано от Николай Петков Петков в качеството му на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Изменят се сроковете, уговорени в Раздел I, чл.3, от Договора, както следва до 30-дни след датата на получаване от Купувача на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от 31.12.2023г.

Изменението на сроковете е наложено поради продължителна недостъпност на обект №**2243**, включващ отдел/подотдел **2178 „г"** и включеното в него насаждение, поради това че горските пътища са разрушени в резултат на непреодолима сила – наводнение, възникнало на 02.09.2022г. в резултат на паднали проливни продължителни дъждове на територията на Община Карлово. Във връзка с природното бедствие са издадени Заповед №РД-857 от 02.09.2022г., Заповед №РД857-1 от 02.09.2022г. и Заповед №РД-884 от 12.09.2022г., всички на Кмета на Община Карлово за обявяване на частично бедствено положение и въвеждане в изпълнение на части от План за защита при бедствия. Между страните по договора е съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в раздел Раздел IV, чл.12, ал.2, т.1 от Договора.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел IV, чл.12, ал.2, т.1 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

✍1..... ✍1.....

(Директор – инж. Христо Колев) (Управител – Николай Петков)

✍2:…….....

(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

обект	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				
	I-во тримесечие – януари, февруари, март	**II-ро тримесечие – април, май юни**	**III-то тримесечие – юли, август, септември**	**IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември**	**общо**
2243	30,00	29,61	-	-	**59,61**

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-29/21.04.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-29/21.04.2022год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС-Клисура”

Директор✍…..…/п/*….....…
(инж. Христо Колев)

Гл. счетоводител:✍…...……/п/*.....….....
(Анелия Атанасова)

ЗА КУПОВАЧ:
„ Енджи грууп ” ЕООД

✍...../п/*.....
(Управител – Николай Петков)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**