С П О Р А З У М Е Н И Е № 1 / 28.12.2018 г.

към Договор № 11 от 11.01.2018 г.
за продажба на стояща дървесина на корен от
Обект № 1808, отдел: 56-б1, 57-н

Днес, 28.12.2018 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 11 /2/ от Договор № 11 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян", във връзка със заявление с вх. № 4200 / 20.12.2018 год. от „БАРИ - ТРАНС" ЕООД, становище с вх. № 4200-01 / 27.12.2018 год. на ТГС-ТРО при ДГС „Смолян", между:

1. ДГС „Смолян", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България" № 83, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ,** от една страна, и

2. „БАРИ - ТРАНС" ЕООД, ЕИК 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Бяло море" № 2, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 13, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов, в качеството му на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 11 от 11.01.2018 год. за продажба на стояща дървесина на корен, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: създалата се извънредна ситуация в следствие на ураганните ветрове на 18.01.2018 год., които причиниха огромни щети върху дървостоя на територията на ДГС „Смолян". Съгласно указания на РДГ – Смолян (писмо с изх. № РДГ-СМ-672 / 24.01.2018 год.) и Лесозащитна станция – Пловдив (писмо с изх. № 84 / 23.01.2018 год.) е необходимо и с приоритет да бъдат изведени незабавно принудителни сечи в засегнатите насаждения. Фирма „БАРИ – ТРАНС" ЕООД участва активно в усвояването на пострадалата дървесина и е съсредоточила изцяло ресурса от техника и работна ръка на дружеството си в усвояването на засегнатите насаждения. Предвидените сечи в насажденията, включени в обект № 1808 са редовни и не се налага тяхното извеждане към момента. Тези обстоятелства, затрудняващи транспортирането на минималните тримесечни количества, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът посочен в раздел I, чл. 4 от Договор № 11 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян" да се чете: ***„… е до 30.12.2019 год."***

2. Да отсича и транспортира останалата дървесина, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2019 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1808	56-б1, 57-н	300	500	500	308,85	1 608,85

3. Всички останали клаузи на Договор № 11 от 11.01.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за продавача и един за купувача. Същото е неразделна част от Договор № 11 от 11.01.2018 год. за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1808, отдели 56-б1, 57-н по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ДГС „Смолян”:
✍1: ...../п/.....
(инж. Станко Делиянчев)

КУПУВАЧ:
Управител:
✍: ...../п/.....
(Исмаил Боризанов)

Гл. счетоводител:
✍2: ...../п/.....
(Зорка Маринова)

данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.