ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Д-27-5# 3

(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 3

към Договор с рег.№ Д-27-5/08.01.2024г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.09.2024 г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-5/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2402МТ, включена в отдел/подотдел: 91 „Г“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-548/30.09.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, с ЕИК 200999756, седалище и адрес на управление – обл. Смолян, общ: Девин, гр. Девин, ул. „Шипка“ № 28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в графика за изпълнение по месеци и минимални количества, поради наличие на форсмажорни обстоятелства и възникнали затруднения за извършване на добива на дървесината в обекта. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен графика за изпълнение.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:

§1. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2402МТ	157	177	184	860	1378

§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-5/08.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2402МТ, включена в отдел/подотдел: 91 „Г“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“
1. ✍_____*П_____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД
1. ✍_____*П_____
(Борис Бачков – управител)

2. ✍_____*П_____
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*