**Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е № В-24-1919/22.12.2023 г.**
**към Договор № Д-24-83/07.11.2023 година**
**за възлагане на дейността добив на дървесина**
**в Обект № 2335С, включващ отдели/подотдели 50 „к“, 87 „к“, 94 „м“, 207 „а“, 207 „к“**

Днес, 22.12.2023 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13 ал.1 и ал.2 от сключен Договор № Д-24-83/07.11.2023 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” и заявление с вх.№ *Вх-24-906/20.12.2023* год. от Светослав Чавдаров – управител на фирма „СПЕРО“ ООД и доклад с вх.№ *Вх-24-906#1/20.12.2023* год. от инж. Димитър Узунов – ст.лесничей на ГСУ Славейно, при ТП ДГС „Славейно“, между:

**1. „ДГС Славейно”**, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „СПЕРО” ЕООД,** с ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, ул. „Паисий Хилендарски”, бл. 9, ап. 19, вх. „Б”, представлявано от Светослав Митков Чавдаров- управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-24-83/07.11.2023 год. за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх.№ *Вх24-906/20.12.2023* год. от Светослав Чавдаров – управител на фирма „СПЕРО“ ООД, и доклад с вх.№ *Вх-24-906#1/20.12.2023* от инж.Димитър Узунов – ст.лесничей на ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно“, поради натрупаната снежна покривка, пресечения терен, отдалечеността на насажденията и затрудненото намиране на работна ръка,

**СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Срокът на Договор № Д-24-83/07.11.2023 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно“ посочен в чл.4 се променя до **31.05.2024 год**.

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7 ал.2 т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

<table>
<tr><th rowspan="2">обект №</th><th rowspan="2">отдели / подотдели</th><th colspan="4">ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.</th><th rowspan="2">Общо m³</th><th rowspan="2">ОБЩО договорирано количество m³</th></tr>
<tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th><th>IV</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2335С</td><td rowspan="3">50 „к“, 87 „к“, 94 „м“, 207 „а“, 207 „к“</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>79</td><td>79</td><td rowspan="3">158</td></tr>
<tr><td colspan="4">ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.</td><td rowspan="2">Общо m³</td></tr>
<tr><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr>
<tr><td>0</td><td>79</td><td></td><td></td><td>79</td></tr>
</table>

3. Настоящото доп. споразумение влиза в сила след издаване на ново предписание за провеждане на санитарни сечи от РДГ Смолян за отдели/ подотдели **50 „к“, 87 „к“, 94 „м“, 207„а“.**

4. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-83/07.11.2023 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от **Договор № Д-24-83/07.11.2023 година за възлагане на дейността добив на дървесина в обект №2335С, отдели 50 „к“, 87„к“, 94 „м“, 207 „а“, 207 „к“** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....

**(инж. Тодор Василев)**

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....

**(Веска Костадинова)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител

✍: ...../п/*.....

**(Светослав Чавдаров)**

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)