ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) № 1
към
ДОГОВОР № Д-34-23/22.03.2022 г.
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТ № 3/2022

Днес, ...12.12.....2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС-Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание **чл. 20а от ЗЗД и т. 1 от Раздел VII от договор № Д-34-23/22.03.2022 г.,** наричан по-долу за краткост **основен договор**, с предмет: **„Отгледни дейности в семепроизводствена градина от бял бор" и „Семепроизводство в семепроизводствена градина от бял бор", в обект № 3/2022, част от ЛКД за 2022 г., попадащ в района на дейност на „Държавно ловно стопанство - Тракия" - териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян",** с оглед на възникнали обективни обстоятелства, между:

1. ТП „Държавно ловно стопанство-Тракия", ЕИК: 2016195800225 с адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, представлявано от инж. (ч) (ч) Христов, в качеството си на директор на ТП „ДЛС-Тракия" и (ч)(ч) а, в качеството си на главен счетоводител на стопанството, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор,** от една страна,

и

2. **„ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД,** с ЕИК: 115041395, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, ул. Антон Ивановци № 39, представлявано от (ч) Гюрганин, в качеството си на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ"**,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД, т. 1 от Раздел VII от **основния договор** и Писмо с изх. № Изх-34-420#2/08.12.2022 г. (по описа на ТП „ДЛС Тракия") до управителя на „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ" ООД, относно отпаднала необходимост от извършване на дейността: *„Семепроизводство в семепроизводствена градина от бял бор - операция: Ръчно бране и **събиране на шишарки** от стоящи дървета до 5 м"*, предвид възникнали обективни обстоятелства – ***негодност на шишарките за семедобив, поради нисък рандеман*** *(отразено в Писмо от Горска семеконтролна станция – Пловдив до ТП „ДЛС Тракия" с изх. № ГСС01-624/28.11.2022 г.,по описа на ГСС),* страните се договориха да изменят **Договор № Д-34-23/22.03.2022 г.**

§2. Предвид гореизложените обстоятелства за *ОБЕКТ № 3/2022, ВИД НА ЛКД II: „СЕМЕПРОИЗВОДСТВО В СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНА ГРАДИНА ОТ БЯЛ БОР - ОПЕРАЦИЯ: **РЪЧНО БРАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ШИШАРКИ** ОТ СТОЯЩИ ДЪРВЕТА ДО 5 М"* **следва ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА.**

§3. Предвид горепосочените изменения по **§2** от този анекс, общата стойност за изпълнение на лесокултурните дейности, съответно общата стойност на договора по т. 1, Раздел III от Договор № Д-34-23/22.03.2022 г., с досега действащ договорен текст:

*„1. Цената за изпълнение на този договор за обект № 3/2022 е в размер на **11 750,00 лв. (единадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС, общо за изпълнението** на всички дейности в обекта.",*

след настоящата промяна на спецификацията получава **нова редакция** за обща стойност за изпълнение на договора, както следва:

*„1. Цената за изпълнение на този договор за обект № 3/2022 е в размер на **9030,97 лв. (девет хиляди и тридесет лева и деветдесет и седем стотинки)** без ДДС, **общо за изпълнението** на всички дейности в обекта.“,*

§4. Договорещите с настоящото допълнително споразумение (анекс) влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§5. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Неразделна част от това споразумение е **изменената спецификация** – неразделна част от Договор № Д-34-23/23.03.2023 г.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две (2) страници, изготви се и се подписа в три (3) еднообразни и оригинални екземпляра, всеки един със силата на оригинал – два за възложителя и един за изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. инж. (ц) истов
Директор на ТП „ДЛС-Тракия“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(ц) юрганин
Управител на „Инертпродукт - АБГ“ ООД

2. (ц) ва
Главен счетоводител
на ТП „ДЛС-Тракия“

3. Изготвил и съгласувал: (ц)
(ц) имитров – юрисконсулт
на ТП „ДЛС-Тракия“

(ц),(п) - Заличено на осн. Регламент (ЕС) 2016/679.

ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ТРАКИЯ"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за стойността на обект № 3/2022 г. в ТП "ДЛС-Тракия"
по ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
за Обект № 3/2022 г. в ТП "ДЛС-Тракия"
към Договор № Д-34-23/23.03.2022 година

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ЗАЛЕСЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И ПОРОИ - 2022 г.						
ВИД НА ЛКД I: ОТГЛЕДНИ ДЕЙНОСТИ В СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНА ГРАДИНА ОТ БЯЛ БОР						
1. Операция: Формиране на корона на дърво с четири израснали във височина клона и свалянето им на земята на купчинки						
1094-ф (30)	34.00	1 бр. дърво	403.00	22.41	9030.97	
Всичко 1:	**34.00**	**x**	**403.00**	**x**	**9030.97**	
ВСИЧКО I:	**34.00**	**x**		**x**	**9030.97**	**15.09.-30.11.2022 г.**
ОБЩО за Обект 3/2022:					**9030.97**	**краен срок до 15.12.2022 г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор ТП:
(инж. (и) Христов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: (и)
Управител "Инертпродукт-АБГ" ООД:
((и) Гюрганин)

(и), (п) - Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679.