ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 32/28.02.2019 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 1914

Днес, 31.12.2019 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 от договор № 32/28.02.2019 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1914, между:

1. ТП „ДЛС-Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Транс-Ванков" ЕООД, с ЕИК: 115602654, със седалище и адрес на управление: с. Първенец-4110, местност „Янлъза" № 021А, община Родопи, обл. Пловдив, представлявано от Надежда Петрова Ванкова, чрез Ангел Николов Ванков с ЕГН: 6808084707, с л. к. № 642886897, изд. от МВР – Пловдив, на 19.08.2011 г. – в качеството си на пълномощник на дружеството, съгласно пълномощно с рег. № 1187, издадено на 02.04.2018 г. от Михаела Здравкова – нотариус в района на дейност на РС-Пловдив, с рег. № 642 на Нотариалната камара в Република България, в качеството и на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл.35, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с № 5997/23.12.2019 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.5 от Договор № 32 от 28.02.2019 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **30.05.2020 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 1914.**

- срок на договора - до **30.06.2020 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1914	1042 п, 1043 а, г	100	299.21	-	-	399.21

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 32/28.02.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/*** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** **/п/***

1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

Ангел Ванков
„Транс-Ванков" ЕООД

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил: /п/
Динко Илчев – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)