ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 66

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№46 от 09.11.2017г. с предмет: **"*Извършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина(дърва за огрев) за нуждите на ТП"ДГС-Триград""***

Днес**, 30 Август 2018г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.4, ал.2 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№46 от 09.11.2017г. с предмет: ***"Извършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина(дърва за огрев) за нуждите на ТП"ДГС-Триград""*** и депозирано Заявление с Вх. №2101/30.08.2018г. от страна на Изпълнителя за удължаване срока на изпълнение на сключения по между ни договор, между:

1. ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Триград", със седалище и адрес на управление: с. Триград, община Девин, област Смолян, ЕИК 2016195800259, представлявано и управлявано от **инж.ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА БАКЛАРЕВА-**Директор и **Станислав Младенов Малковски-** Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „ДЕНИТРАНС-03"ЕООД, ЕИК: 202398658 със седалище и адрес на управление:с. Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано и управлявано от Мехмед Решид Каракия, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 46 от 09.11.2017г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непреодолими* ***обстоятелства от форсмажорен характер*** *през месеците юни и юли 2018г., изразяващи се в продължителни не благоприятни климатични условия с наличие на почти ежедневни обилни валежи или превалявания, които от своя страна са довели до недостъпност до временните горски складове поради разкалване и частично износване/пропадане/ на пътищата осигуряващи достъп до последните и до* ***невиновна забава за изпълнение на задълженията от страните в договорения срок****.*

Складовете на територията на ТП„ДГС-Триград" се намират на 1600-1650м. надморска височина в силно пресечен терен, а горските пътища, осигуряващи достъп до тях, са с големи странични наклони и стръмни участъци, поради което транспортната дейност е възможна само при сухо време.

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, местонахождението на складовете и установените непредвидими обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните по договора, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така:

„Срокът на изпълнение на договора е от датата на подписването му до **31.11.2018г.**

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№46 от 09.11.2017г. с предмет: *"Извършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина(дърва за огрев) за нуждите на ТП"ДГС-Триград"".*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***
ТП"ДГС-ТРИГРАД"	***"ДЕНИТРАНС-03" ЕООД***
1. ✍___/п/_____	**1. ✍___/п/_____**
(инж.З. БАКЛАРЕВА)	***(Мехмед КАРАКИЯ)***
2. ✍___/п/_____	

*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.

(С.МАЛКОВСКИ)