ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1414-1/30.12.2025 г.
към Договор № Д-35-19 от 13.01.2025г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.12.2025 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-19 от 13.01.2025г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "АЛИСАЛ" ЕООД, ЕИК 204373760, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Хармането" № 6, обл.Пазарджик, представлявано от Рукие Салих Юсуф - управител, чрез пълномощникът и Юсуф Али Юсуф, в качеството му на пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 2911/21.06.2019г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35- 19 от 13.01.2025г. за добив на дървесина и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1414/29.12.2025г. страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: липса на работна ръка и затруднена реализация.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-19 от 13.01.2025г. – обект № 2501МТ с отдел/подотдел: 8 „б", по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.06.2026г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на **281,80** куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график през **2026 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2501МТ	8 „б"	81,8	200			281,8

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35- 19 от 13.01.2025г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35- 19 от 13.01.2025г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Атанас Атанасов)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....
(Юсуф Али Юсуф)

- ***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***