**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"**
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
*ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;*
*e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com*

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР№Д-18-51/28.12.2023г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:01.04.2024 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД , т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-51/28.12.2023г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-317/29.03.2024г. от Бончо Шикренов – управител на „Бонети"ЕООД,се сключи настоящото споразумение между:

**1. ТП ДГС«Пещера",**с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев" №129представлявано от Вр.ИД Директор – инж.Пенка Балабанова и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

**2.**"Бонети"ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 112639409, със седалище и адрес на управление:гр.Пещера , общ.Пещера , ул."Георги Зафиров №14, представлявано от Бончо Димитров Шикренов, в качеството му на управител , наричанпо – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

## I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-51/28.12.2023г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-317/29.03.2024г. от Бончо Шикренов – управител на „Бонети"ЕООД , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2024г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха графика за изпълнение по тримесечие да бъде изменен както следва:

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 год. | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2403 | 35"д",35"е",35"ж",35"з" | **136** | **454** | **37** | | **627 пл.м3** |

Всички останали клаузи по договор №Д-18-51/28.12.2023г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 01.04.2024 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-51/28.12.2023г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....…  ИЗПЪЛНИТЕЛ:…….п*.....…

**/инж.Пенка Балабанова/**  **/Бончо Шикренов/**

**Гл.счетоводител:.....п*.....**
**/Мелек Табакова/**

**Съгласувал юрисконсулт :…….п*……**
**/Стефка Лукова/**

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)