ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-33#2

към Договор № Д-08-33/16.01.2025 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2519, отдел 112, подотдел „б“

Днес, 29.09.2025г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор № Д-08-33/16.01.2025г. и постъпило Заявление вх.№В-08-1260/29.09.2025г. от „САЙДЕВ-1“ ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Николай Кехайов, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „САЙДЕВ-1“ ЕООД, вписан в търговския регистър под ЕИК 207056256, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, село Побит камък, представлявано и управлявано от Мехмед Джамалов Сайдев. в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-33/16.01.2025г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: дългата процедура по смяна на лицензирания лесовъд по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 -Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2025г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2026г.**

Чл. 3. **(1) От** общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1391.88 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **334.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	***Отдел, подотдел***	***Т Р И М Е С Е Ч И Е***				***Всичко***
		I-во	***II-ро***	***III-то***	***IV-то***	
2519	***112-б***	**0**	**0**	**0**	**334**	**334**

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-33/16.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-33/16.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „САЙДЕВ-1“ ЕООД,.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор: ..П*..... **Управител:.....П*.....**
/инж. Николай Кехайов/ ***/ Мехмед Сайдев/***

Гл. Счетоводител: .....П* ……..
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679