С П О Р А З У М Е Н И Е

№ Д-31-28#1/02.01.2025г.

към Договор № Д-31-28 от 15.11.2024г. (обект 2433)

за възлагане на дейността добив на дървесина

Днес, 02.01.2025г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 от Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ и във връзка с постъпило Заявление с вх. № Вх-31-1373/16.12.2024г. от **„ЙОСИЛЕС“ ЕООД** с управител Юсеин Ибрямов Юсеинов и Доклад от 30.12.2024г. за промяна на клаузи заложени в договора, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул. „В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково, ул. „Първа“ №1, представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № Д-31-28/15.11.2024г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **обект № 2433**, включващ отдели/подотдели: **256 г, е,,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: липсата на работна ръка доведоха до невъзможност графикът по договора на бъде изпълнен в уговорените срокове.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Сроковете за сеч и извоз в **обект № 2433** по Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: **256 г, е,,** се удължават до **30.06.2025г**.

Чл. 2. Оставащите количества по договор да бъдат добити, както следва:

- 30 на сто от оставащите количества по договор – до края на първото тримесечие на 2025г.;
- 70 на сто от оставащите количества по договор – през второто тримесечие на 2025г.

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят дължи неустойки, съгласно Договор Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда“

✍1: .....*/п/.....
/инж.Радослав Боев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „ЙОСИЛЕС“ ЕООД

✍: .....*/п/.....
/ Юсеин Юсеинов **/**

Гл. счетоводител

✍2: .....*/п/.....
/Якуб Осман/

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)