СПОРАЗУМЕНИЕ В-06-1392/30.12.2022 г.

към Договор № 5/04.01.2022 г.за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 30.12.2022година, в гр.Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3отдопълнителнитеразпоредбинаДоговор № 5/04.01.2022 гпо регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак" във връзка със заявление вх. №06-1388/21.12.2022 г. от ЕТ „Метин Хаджийски", между:

1.ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Йорданов, в качеството му на И.Д Директор и Трендафилка Тодорова Коларова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска№1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ „Метин Хаджийски", със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, ул. „Търговска" №39А с ЕИК 112008162, представлявано от Метин Мустафа Хаджийски., в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу**ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключинастоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 5/04.01.2022 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесинаот **обект№ 22-9,отдел/подотдел163"г"**страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през първото полугодие на 2022 г. – обилни валежи което прави невъзможен добива на дървесината, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за сеч, посочен в точка1.4.отДоговор № 5/04.01.2022 гпо регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2023г., при следната етапност по тримесечия:**

		ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО:
		I	II	III	IV	
22.сеп	163"г"	53	100	100		253

Чл. 2. Графикът посочен в т. 5.2.15 отДоговор № 5/04.01.2022 гпо регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

		ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО:
		I	II	III	IV	
22.сеп	163"г"	53	100	100		253

Чл. 3.Крайният срок на договора, посоченв точка 1.6 от отДоговор № 5/04.01.2022 г по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2023г.**

Чл. 4.Всички останали клаузи на Договор № 5/04.01.2022 гпо регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 5/04.01.2022 гза възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д Директор на ТП "ДГС Батак"
✍: .....
(инж. Йордан Йорданов)
Гл. счетоводител:
✍2: .....
(ТрендафилкаКоларова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
✍: .....
(Метин Хаджийски)

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)