ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ 20-Д-0002-02

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№21-Д-0002 от 03.01.2020г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина, включена в обект №2003, отдели/подотдели: 131-„Г,Л“

Днес, **25 Юни 2021г**. в с. Триград, общ. Девин на основание чл.31 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ 20-Д-0002/03.01.2020г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с Вх.№21-Вх-1225/23.06.2021г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **обект №2003, отдели/подотдели: 131-„Г,Л“** между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. “**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, със седалище и адрес на управление:гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул. „Орфей” №6, представлявано от Евтим Смилков Мутафов– Изпълнителен директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства ***от форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните месеци (април- юни 2021г.) с наличие на почти ежедневни обилни валежи причинили сериозно разкалване, а на места и пропадане на единствения път осигуряващ достъп до складовите площи в обекта, в резултат на това е било възпрепятствано своевременното транспортиране на добитата дървесина. Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и са довели до невиновна забава изпълнението на договорените с графика по чл.9, ал.3 от договора количества дървесина.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.31 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът по чл.4, ал.1 се изменя така:***

„Срокът на договора е от датата на подписването му до: ***30.07.2021*** *год.“.*

2. ***Текстът по чл.9, ал.3 се изменя така:***

„Прогнозните количества дървесина в пл. куб.м. ще бъдат издължавани по тримесечия, съгласно следния график за доставка:”

Обект №	Отдел, подотел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ								ОБЩО
		2020 год.				2021год.				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2003	131-Г,Л	0	0		0	150	160	76	0	386
Общо за обекта		0	0	0	0	150	160	76	0	386

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 20-Д-0002 от 03.01.2020г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **обект №2003,** подотдели: **131-„Г, Л“**.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ **П*
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍ **П*
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍ **П*
(Евтим МУТАФОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***