ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 към
ДОГОВОР № 2/03.01.2020 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 2014

Днес, 31.03.2021 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 2/03.01.2020 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2014, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Транс-Ванков" ЕООД, с ЕИК: 115602654, със седалище и адрес на управление: с. Първенец-4110, местност „Янлъза" № 021А, община Родопи, обл. Пловдив, представлявано от Надежда Петрова Ванкова, чрез Ангел Ноколов Ванков с ЕГН: 6808084707, с л. к. № 642886897, изд. от МВР – Пловдив, на 19.08.2011 г. – в качеството си на пълномощник на дружеството, съгласно пълномощно с рег. № 1187, издадено на 02.04.2018 г. от Михаела Здравкова – нотариус в района на дейност на РС-Пловдив, с рег. № 642 на Нотариалната камара в Република България, в качеството и на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 1355/30.03.2021 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС-Тракия") във връзка с влошените метеорологични условия, които от своя страна възпрепятстват добива и транспортирането на дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1.Срокът по **Чл.5 от Договор № 2 от 03.01.2020 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **30.06.2021 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2014.**

- срок на договора - до **03.07.2021 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2014	446 о, 447 и	45	84	-	-	129

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 02/03.01.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/*** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. инж. Огнян Христов ……/п/*…….
ДИРЕКТОР на „Транс Ванков" ЕООД
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)