# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**№ 4**

**към**

**договор №Д-18-44/17.07.2025г.**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНАТА ДЪРВЕСИНА**

Днес:28.07.2026 год., в административната сграда ТП ДГС„Пещера” , на основание раздел IX, т.9.3 от договор №Д-18-44/17.07.2025г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Пещера настоящето споразумение се сключи между :

1. ТП ДГС”Пещера” , ЕИК:2016195800118, **със седалище и адрес на управление гр.Пещера ул.“Михаил Такев“ №129, представлявано от инж.Георги Серафимов – Директор и Мелек Табакова – главен счетоводител , наричано по–долу** ВЪЗЛОЖИТЕЛ

**2. ЕТ„Сунай Шишек”**, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 112122244, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „михаил Такев” № 127А, ет.1, ап.1, представлявано от Сунай Али Шишек - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Във връзка със сключен Договор № Д-18-44/17.07.2025гза сеч и извоз до временен склад и постъпило заявление от ЕТ“Сунай Шишек“ , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията си по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия - обилни валежи затрудняващи изпълнението на дейността по договора . Тези обстоятелства, не е могло да се предвидят при сключването му и не могат да се вменят във вина на страните по него

**ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО**

1.Сроковете по т.1.4 и 1.5 от Договор № -18-44/17.07.2025год. за възлагане изпълнението на дейността сеч и извоз до временен склад и рампиране на дървесина се удължава както следва:

**Срок за сеч и извоз до 31.12.2026год, а срок на договора 31.01.2027год.**

2.Изменя се Раздел V, т.5.2.15 по Договор № Д-18-44/17.07.2025гза възлагане изпълнението на дейността сеч и извоз до временен склад и рампиране на дървесина се изменя както следва:

| Обект № | Вид дейност | Отдел, подотдел | Тримесечия | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | |
| 2542 | Добив на дървесина | 152в, 187е | 183 | 0 | 0 | 224 | 407 |

2.Всички останали клаузи на договор №-18-44/17.07.2025год. за възлагане изпълнението на дейността сеч и извоз до временен склад и рампиране на дървесина остават непроменени.

Настоящото споразумение , съдържащо една страница , се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от договор №-18-44/17.07.2025год за възлагане изпълнението на дейността сеч и извоз до временен склад и рампиране на дървесина.

**ПРОДАВАЧ:** ✍……..…п…….. **КУПУВАЧ:** ✍……п…….

***/инж. Георги Серафимов/*** ***/Сунай Шишек /***

**Гл.счетоводител*:*** ✍……*п*…….

***/Мелек Табакова/***

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)