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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№    76     . 

         (по регистър на договори) 

  № 2 
към Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от Обект №1815, отдели/подотдели: 131”А, Б”, 131”Г, 131”Ж”, 131”М”, 
132”З”, 132”И”, 132”О”, 132”П”, 133”Ж”, 133”П”, 133”Р”, 133”Т”, 133”Ц”, 133”Ч”, 133”Ш”, 133”Л1”, 

133”М1, 133”И2” и 134”Я” 

Днес, 28 Септември 2018г. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на 
сключен Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества 
стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№2318/28.09.2018г. от страна на Купувача за 
изменение на сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества дървесина,  
включена в  Обект №1815, между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ 
BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано 
и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2.“ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, 
ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, 
наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение 
към  Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г , за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

По време на изпълнение на договора страните са установили непреодолимо обстоятелство от 
форсмажорен характер, изразяващо се в забава при започване изпълнението на строителните 
дейности по изграждането на нов горски автомобилен път “Кожарско дере“, които са  тясно свързани 
с възложените за изпълнение дейности по договор, тъй като маркираната на корен дървесина, 
включена в обекта, попада в сервитута на трасето на пътя, което обстоятелство е независещо от 
страните по договора  и от своя страна води до невъзможност и до невиновна забава за изпълнение 
на договорените количества дървесина от обекта при договорените условия. 

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и с оглед произтеклите 
обстоятелства от извънреден характер и местонахождението на обекта, на основание чл.29, ал.1 от 
сключения договор страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ 
за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:   

1. Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:„Да добива и закупува дървесината предмет на 
настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва: 
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2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко-
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в Обект №1815, 
отдели/подотдели: 131”А, Б, Г, Ж, М"; 132”З, И, О, П”; 133”Ж, П, Р, Т,Ц,Ч, Ш, Л1, М1, И2” и 134”Я”. 

ЗА ПРОДАВАЧ:       ЗА КУПУВАЧ: 
ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД  

 1. _____/П*/__________                       1. _____/П*/__________   
 (инж.З. БАКЛАРЕВА)                                                   (Е. МУТАФОВ)  

 2. _____/П*/__________   
 (Ст.МАЛКОВСКИ) 


