
 

*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№   91    . 

(по регистър на договори) 

№ 1 
към Договор с рег.№02-2018 от 09.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен от Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“ 
 
 

Днес, 28 Ноември 2018г. в с. Триград, общ. Девин на основание чл29, ал.1 от разпоредбите на 
сключен Договор с рег. №02-2018 от 09.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества 
стояща дървесина на корен, становище с Вх.№2764-1/22.11.2018г. от инж.Ясен Ушев - Технолог по 
дърводобива в ТП“ДГС-Триград“ и депозирано Заявление с Вх.№22764/21.11.2018г. от страна на 
Купувача за удължаване срока на изпълнение на сключения по между ни договор за покупко-
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в  Обект №1801, 

отдел/подотдел: 123-„Ж“ между: 

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ 
BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано 
и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2. „СЪНИЕМ“ ЕООД, с ЕИК 200813397, седалище и адрес на управление – гр. Девин, 
обл.Смолян, ул. „Васил Левски“ №39А, представлявано и управлявано от Емануил Марков 
Кущинаров – Управител, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото 
Допълнително споразумение към  Договор с рег.№02-2018 от 09.01.2018г., за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 
По време на изпълнение на договора, страните са установили наличие на непреодолими 

обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в неблагоприятни климатични условия 
през месец ноември 2018г., с наличие на паднали обилни валежи, причинили затрудняващи теренни 
условия/ хлъзгавост и разкалване/ не позволяващи безопасна работа в обекта. Предходните 
обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са 
довели до преустановяване изпълнението на възложените дейности по договора, а в резултат на 
това и до невиновна забава за изпълнение на задълженията от страните по договора. 

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и произтеклите 
непредвидими обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните по договора, 
страните по настоящото споразумение,  се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за 
ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:   

1. Текстът на чл.6 се изменя така: 
„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на 

освидетелстване на сечищата, но не по- късно от 31.12.2018г.“. 

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един 
за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №02-2018г. от 09.01.2018г. за покупко – 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект №1801, 
отдел/подотдел: 123-„Ж“. 

 
  
 
 ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ: 
 ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”СЪНИЕМ” ЕООД  
 
         1. _____/П*/__________        1. _____/П*/__________   
(инж.З. БАКЛАРЕВА)                (Е. КУЩИНАРОВ)  

         2. _____/П*/__________   
        (С.МАЛКОВСКИ) 


