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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№    92     . 

                           (по регистър на договори) 

  № 4 
към Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен от Обект №1815, отдели/подотдели: 131”А, Б”, 131”Г, 131”Ж”, 131”М”, 132”З”, 
132”И”, 132”О”, 132”П”, 133”Ж”, 133”П”, 133”Р”, 133”Т”, 133”Ц”, 133”Ч”, 133”Ш”, 133”Л1”, 133”М1, 

133”И2” и 134”Я” 

Днес, 30 СЕПТЕМВРИ 2019г. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на 
сключен Договор с рег.№36-2018г./08.05.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща 
дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№2327 от 30.09.2019г. от страна на Купувача за 
изменение на сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина 
на корен,  включена в  Обект №1815, между: 

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ 
BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и 
управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2. “ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, 
ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–Изпълнителен Директор, 
наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към  
Договор с рег.№36-2018г. от 08.05.2018г, за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 

При изпълнение на сключения по-горе договор страните установиха невъзможност за 
осъществяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на добитата дървесина от 
насажденията в договорираните срокове, поради обстоятелства независещи от волята на 
страните по договора. В резултат на предходното в сечищата са налични маркирани неотсечени 
дървета, както и повалени такива, но не разкроени и извозени на временен склад, които са предмет 
на продажба по сключения договор. Прогнозното количество на недобитата дървесина от обекта, 
изчислено документално, е в размер на 105(сто и пет) плътни куб.м.  

С оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и предвид 
обстоятелството, че Купувачът е заплатил стойността на недобитото количество дървесина от 
обекта, при спазване изискванията на разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, страните по настоящото споразумение, 
се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ 
ДОГОВОР:  

1. Текстът на чл.6 се изменя така: 
„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на 

освидетелстване на сечищата, но не по- късно от 31.12.2019г.“ 

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №36-2018г. от 08.05.2018г. за покупко-продажба 
на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в Обект №1815, отдели/подотдели: 
131”А, Б, Г, Ж, М"; 132”З, И, О, П”; 133”Ж, П, Р, Т, Ц ,Ч, Ш, Л1, М1, И2” и 134”Я”. 

ЗА ПРОДАВАЧ:       ЗА КУПУВАЧ: 
ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД  

 1. _____/П*/________                        1. _____/П*/________     
 (инж.З. БАКЛАРЕВА)                                                   (Ев. МУТАФОВ)  

 2. _____/П*/________   
 (Ст.МАЛКОВСКИ) 


