

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-30/05.06.2023г. за добив на дървесина в Обект № 2341 с
отдели/подотдели 181 „б“

Днес, 29.11.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-30/05.06.2023г. за обект 2341 с отдели/подотдели 181 „б“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2100/27.10.2023г. от Хасан Ведат Шериф– управител на фирма „ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, И

2. „ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД, ЕИК - 203032215, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Свобода“ № 17, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-30/05.06.2023г. за обект 2341 с отдели/подотдели 181 „б“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-30/05.06.2023г. за обект 2341 с отдели/подотдели 181 „б“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 31.12.2023г.“ с оставащо количество за добив 126,06 м2.

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 31.12.2023г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2341	181„б“				126,06	126,06

Чл.2. Всички останали клаузи на **Договор № Д-30-30/05.06.2023г.** за **обект 2341 с отдели/подотдели 181 „б“** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.12.2023г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № Д-30-30/05.06.2023г.** за **обект 2341 с отдели/подотдели 181 „б“** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

1. /...../п/.....
 (инж. Пламен Джиханов)

2. /...../п/.....
 (Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител :

 /...../п/.....
 (Хасан Ведат Шериф)

❖ п- *Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*