

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-13#2

## към Договор № Д-10-13/16.01.2024г.

Днес, **19.06.2024** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) от **Договор № Д-10-13/16.01.2024г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово“ за добив на дървесина, за **Обект № 2401**, включващ отдели/подотдели **129"ж"**, **"з"**, **"н"**, във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

**1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово“**, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода“ №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „Вил лес“ ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 200516030, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. „Генерал Карцов“ № 27 представлявано от Петър Иванов Димов - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление от „Вил лес“ ЕООД, относно промяна на графика уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина.

**Чл.1.** Графикът за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора и Споразумение № Д-10-13#1/28.03.2024г., се изменя както следва:


| Обект<br>№ 2401 | ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.           |                              |                               |                              | Общо<br>пл.м3 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|                 | I-во<br>тримесечие<br>пл.м3 | II-ро<br>тримесечие<br>пл.м3 | III-то<br>тримесечие<br>пл.м3 | IV-то<br>тримесечие<br>пл.м3 |               |
|                 | -                           | -                            | 207                           | 500                          |               |


**Чл.2.** Всички останали клаузи по договора остават непроменени.


Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-13/16.01.2024г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
ТП „ДГС - Карлово“

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
„Вил лес“ ЕООД

1. ...../п\*/.....  
/инж. Златю Кличев - Директор/

1. ...../п\*/.....  
/Петър Димов - Управител/

2. ...../п\*/.....  
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

\*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)