

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 195/31.12.2018 г.
към Договор № 54 от 20.04.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни
количества маркирана дървесина

Днес, ...31...12.....2018 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1 от Договор № 54 от 20.04.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Братя Коцеви" ООД, ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул."Съединение" № 69, представлявано от Владимир Йорданов Коцев, в качеството му на Управител, с пълномощник Сийка Костадинова Коцева – пълномощно № 2324/19.11.2011г. издадено от нотариус Людмила Тенева – нотариус, рег.№ 539 на Нотариалната камара и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №№ 54 от 20.04.2018 г.и постъпило писмено заявление с вх.№ 6263/27.12.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: трудни терени.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № № 54 от 20.04.2018 г. – обект № 1837 с отдели: 183 подотдели „п“, „ф“ и 187 „ж“ по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ се изменя, както следва: „до 30.09.2019 г., като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 275 куб.м. се сече и извозва по следния тримесечен график:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие
куб.м 125	куб.м 150

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № № 54 от 20.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 54 от 20.04.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:

№1:

(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

№:

(Сийка Коцева, пълномощник)

Гл. счетоводител:

№2:

/Николина Анастасова/