

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-38/05.06.2023г. за Обект № 2332 с отдели/подотдели 25 „г“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампирание на прогнозни количества дървесина

Днес, 15.10.2024 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-38/05.06.2023г. за Обект № 2332 с отдели/подотдели 25 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1909/15.10.2024г. от Бисер Трендафилов Толупов – лицензиран лесовъд на фирма „Балджиев 78“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от илж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „БАЛДЖИЕВ 78“ ЕООД, ЕИК - 200722912, със седалище и адрес на управление – гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Волга“ № 1, представлявано от Георги Венков Балджиев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-38/05.06.2023г. за Обект № 2332 с отдели/подотдели 25 „г“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-38/05.06.2023г. за Обект № 2332 с отдели/подотдели 25 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.12.2024г.“ с оставащо количество за добив 143,81 м3.

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 30.12.2024г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2332	25„г“				143,81	143,81

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-38/05.06.2023г. за Обект № 2332 с отдели/подотдели 25 „г“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-38/05.06.2023г. за Обект № 2332 с отдели/подотдели 25 „г“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. *...../п/.....*
(инж. Пламен Джиханов)

...../п/.....
(Георги Балджиев)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. *...../п/.....*
(Недялка Юмет)

❖ *п- Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*