

B-03-333/30.01.24

**СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**към Договор № Д-03-161от 30.08.2023 г.**  
**за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад**  
**на маркирана дървесина в Обект №2369**

Днес, 29.01.2024 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор № Д-03-161от 30.08.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак” във връзка със заявление вх. № 03-1565/21.12.2023 г. От „Краси Лес -82” ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Краси Лес -82” ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Във връзка със сключен Договор № Д-03-161от 30.08.2023 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1.**Срокът, посочен в Договор № Д-03-161от 30.08.2023 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак” се изменя по следния начин:

- 1. срок за сеч и извоз до временен склад - „до 30.09.2024 г.”
- 2. срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз”

**Чл. 2.** Оставащото количество недобита дървесина в размер на 344 м<sup>3</sup> ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2369	<b>Отд. 131-в,г</b>	40	146	158		344

**Чл. 3.** Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-03-161от 30.08.2023 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Директор на ТП Д  
?1: .....  
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител  
?2: .....  
(Елка Стоилова)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
Управител  
.....  
(Бельов)

\* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)