

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-176/30.12.2024г. за добив на дървесина в
Обект № 2505 с отдели/подотдели 53 „а“

Днес, 26.11.2025 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-176/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2505 с отдели/подотдели 53 „а“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2211/26.11.2025г. от Хасан Ведат Шериф – управител на фирма „ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

И

2. „ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД, ЕИК - 203032215, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Свобода“ № 17, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-176/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2505 с отдели/подотдели 53 „а“, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-176/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2505 с отдели/подотдели 53 „а“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 20.12.2025г.“ с оставащо количество за добив 40,00 м3.

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 20.12.2025г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2505	53 „а“				40,00	40,00

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-176/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2505 с отдели/подотдели 53 „а“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 20.12.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-176/30.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2505 с отдели/подотдели 53 „а“* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

1. ✍...../п/.....

(инж. Пламен Джиханов)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. ✍...../п/.....

(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител :

✍...../п/.....

(Хасан Ведат Шериф)

❖ *п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*