

А Н Е К С
към Договор № 949 от 30.03.2017г. за добив на дървесина между ТП "ДЛС –
Извора" и „Страхо лес - 94" ЕООД

Днес, 28.08.2018г. в гр. Девин на основание заявление с вх. №2389/28.08.2018г. от „Страхо лес - 94" ЕООД, във връзка чл.47 от договора, между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от директора инж. Николай Янкулов и главния счетоводител Елисавета Адриянова Пепеланова, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Страхо лес - 94" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. „Георги Димитров" №22, ЕИК 204322342, представлявано от Елица Стоянова Барганска в качеството си на управител, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия АНЕКС за удължаване срока на договора за обект № 17216, подотдел 240 „з" между ТП "ДЛС – Извора" и „Страхо лес - 94" ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА,** в който се договори следното:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.01.2019г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 240 з - е до 30.12.2018г.

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
17216	240 „з"	-		350	811	1161 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 949 от 30.03.2017г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Страхо лес - 94" ЕООД.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1.
инж. Николай Янкулов
директор на
ТП "ДЛС-Извора"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Елица Стоянова Барганска
управител на
„Страхо лес - 94" ЕООД

2.
Елисавета Пепеланова
главен счетоводител на
ТП "ДЛС-Извора"