

СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1856 от 21.08.2018 година

към Договор № 20 от 20.07.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща- сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 21.08.2018 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.8, ал.2, т. 15 и т.16 и чл.27 ал.1 и ал.2 от Договор № 20 от 20.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали за Обект № 1856 и във връзка с постъпило Заявление с вх. № 5991/15.08.2018 г. от „Йосилес” ЕООД с управител Юсеин Ибрямов Юсеинов, както и Доклад с Вх. № 6007 от 15.08.2018 год. на инж. Боян Павлов старши лесничей при ТП ДЛС “Женда” - гр.Кърджали между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА” – ГР.КЪРДЖАЛИ**, с адрес: гр.Кърджали, ул.”В.Левски”№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„Йосилес” ЕООД**, с ЕИК 203956991, със седалище и адрес на управление: с.Ръженово, ул. „Първа“ №1, общ.Маджарово, обл.Хасково, представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 20 от 20.07.2018 г. за възлагане на сеч, разкрояване на сортименти по Спецификацията утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 1856, включващ отдели/подотдели: **505 б, 505 д, 505 в, 504 м** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат на отчетените високи температури през първите две седмици на месец август 2018г., които са довели до значително забавяне на дейностите по сеч и извоза на дървесината до временен склад, с което се е създала реална невъзможност за цялостно усвояване на количества дървесина от обекта в установения срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство” по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Крайният срок на Договор № 20 от 20.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда”, респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1856, включващ отдели/подотдели : **505 б, 505 д, 505 в, 504 м** се удължава до **31.10.2018г**

Чл.2. Изменя се чл. 8, ал. 2, т.15 от Договор № 20 от 20.07.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща- сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обект № 1856, включващ отдели/подотдели : **505 б, 505 д, 505 в, 504 м** както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I 01.01- 31.03	II 01.04- 30.06	III 01.07- 30.09	IV 01.10- 31.12	
1856	505 б, д, в; 504 м	-	-	280	200	480

Чл.3. Всички останали клаузи на № 20 от 20.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл.4. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 20 от 20.07.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС „Женда”-гр.Кърджали

№1:(п).....
/инж.Николай Янчев/

Гл. счетоводител

№2:(п).....
/Петър Петров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „Йосилес” ЕООД

№:(п).....
/Юсеин Юсеинов/

❖ *Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД*